



## Liceo Scientifico Statale "A. Gallotta"

Via Caduti di Bruxelles 26 - Cap.84025 - Eboli (SA) - Tel. 0828367503  
Cod. mecc. SAPS01000G - C.F. 82003690656 – Cod.IPA: UFEFF2  
e-mail: [saps01000g@istruzione.it](mailto:saps01000g@istruzione.it) - p.e.c.: [saps01000g@pec.istruzione.it](mailto:saps01000g@pec.istruzione.it)  
Sito: [www.liceogallotta.edu.it](http://www.liceogallotta.edu.it)



Prot. 2306 del 08/04/2024

Ai genitori degli studenti classi 4<sup>E</sup> 4<sup>F</sup>  
Agli studenti classi 4<sup>E</sup> 4<sup>F</sup>  
e p.c. Ai coordinatori delle classi 4<sup>E</sup> 4<sup>F</sup>  
Al Dsga  
Al sito Web

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento classi 4<sup>E</sup> 4<sup>F</sup>  
Trasmissione crono programma .

Facendo seguito alla precedente nota Ptot. 1518 del 07/03/2024, con la presente si trasmette, in allegato, il crono programma delle attività correlate all'oggetto.

Ai fini del perfezionamento dell'istruttoria, le SS.LL. avranno cura di scaricare il previsto Patto formativo pubblicato sulla bacheca del registro di classe, sottoscriverlo e consegnarlo al coordinatore di classe per il tramite del proprio figlio, entro il giorno 11/04/2024 .

Il Dirigente scolastico  
Anna Gina Mupo  
F.to Digitalmente

PCTO - Cronoprogramma attività classe 4E<sup>^</sup> 4F<sup>^</sup>

Titolo progetto: Spazio e creatività  
 Azienda partner: Azienda Ergoin Srl  
 Tutor scolastico: Prof. Ssa Gabriella Caponigri  
 Tutor aziendale: Arch. Angela Di Fiore

Data	Attività aula	orario	Ore complessive	Argomento/attività
12/04/24	X	14:30-18:30	4	Presentazione del percorso Acquisizione Patto formativo
15/04/24	X	8:30-12:30	4	Rilievo delle misure, metodo della trilaterazione. Raccolta dati. Restituzione grafica con Autocad.
29/04/24	X	8:30-12:30	4	Restituzione grafica con Autocad
06/05/24	X	8:30-12:30	4	Restituzione grafica con Autocad. Analisi dei problemi sui disegni prodotti al computer.
13/05/24	X	14:30-18:30	4	Formulazione di idee creative
20/05/24	X	14:30-18:30	4	Posa in opera dei materiali e allestimento dello spazio polivalente riqualificato
27/05/24	X	14:30-18:30	4	Posa in opera dei materiali e allestimento dello spazio polivalente riqualificato
28/05/24	X	15:30-17:30	2	Condivisione e presentazione al pubblico del lavoro di riqualificazione svolto
		<b>Totale ore</b>	<b>30</b>	